

# Untitled Gantt Project

23 janv. 2026

<http://>

**Chef de projet**  
**Dates du projet**

2 janv. 2026 - 17 avr. 2026

**Avancée**  
**Tâches**  
**Ressources**

0%  
17  
6

## Tâches

| Nom                                   | Date de début | Date de fin |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| Debut du projet                       | 02/01/2026    | 02/01/2026  |
| Analyse des besoins                   | 02/01/2026    | 06/01/2026  |
| Périmetre et contrainte               | 07/01/2026    | 08/01/2026  |
| Arborescence                          | 09/01/2026    | 13/01/2026  |
| Charte graphique et maquette          | 14/01/2026    | 27/01/2026  |
| validation UX/UI                      | 28/01/2026    | 29/01/2026  |
| setup environnement et base de donnée | 30/01/2026    | 03/02/2026  |
| Gestion de donnée film                | 04/02/2026    | 17/02/2026  |
| Intégration page                      | 18/02/2026    | 03/03/2026  |
| Fonctionnalité & logique              | 04/03/2026    | 17/03/2026  |
| Page partenaire et finition           | 18/03/2026    | 20/03/2026  |
| Liaison Front / Back                  | 23/03/2026    | 27/03/2026  |
| Test fonctionnels                     | 30/03/2026    | 01/04/2026  |
| Test responsive et visuel             | 02/04/2026    | 07/04/2026  |
| Correction de bugs                    | 08/04/2026    | 14/04/2026  |
| Mise en production                    | 15/04/2026    | 15/04/2026  |
| Vérification post-mise en ligne       | 16/04/2026    | 16/04/2026  |

## Ressources

| Nom            | Rôle par défaut |
|----------------|-----------------|
| Chef de projet | Non défini      |
| Graphiste      | Non défini      |
| Intégrateur    | Non défini      |
| Dev back end   | Non défini      |
| Dev front end  | Non défini      |
| Client         | Non défini      |



