

SYNTHÈSE GLOBALE : PROJET CINÉHEXAGONE

Équipe : Yoanne, Leo, Auxence, Lucas (Chef de Projet) | Période : 02/01/2026 – 17/04/2026 |
Budget : 6 000 € (dont 500 € de frais réels)

1. CADRAGE ET OBJECTIFS (CHARTER)

Contexte : Création d'un site web encyclopédique de référence dédié exclusivement au cinéma français, répondant à l'absence de plateforme centralisée moderne. Objectifs

SMART :

- Délai** : Site V1 fonctionnel et responsive en ligne sous 4 mois.
- Contenu** : 300 fiches "films cultes" publiées au lancement.
- Audience** : 3 000 visiteurs uniques/mois après 6 mois.
- SEO** : Top position sur les mots-clés (ex: "film culte français"). Périmètre :
- Inclus** : Films français, critiques, biographies, espace commentaire, notation.
- Exclus** : Cinéma étranger, streaming vidéo (droits), application mobile.

2. PLANIFICATION ET JALONS (WBS & GANTT)

Déroulement du 2 janvier au 17 avril 2026 (110h estimées)

- Phase 1** : Cadrage (02/01 - 06/01): Analyse des besoins & Périmètre.
- Phase 2** : Conception (07/01 - 27/01): Arborescence, Charte graphique, Maquettes UX/UI.
- Phase 3** : Réalisation (30/01 - 17/03): Setup DB, Données films, Dev Front/Back.
- Phase 4** : Tests (18/03 - 07/04): Tests fonctionnels, responsive & Corrections.
- Phase 5** : Clôture (08/04 - 17/04): Mise en production (15/04) & Présentation finale.

3. GESTION DES RISQUES

Risque identifié	Impact et probabilité	Stratégie
vol de données	fort 4, forte 4	Atténuation : Implémentation de pare-feu et réévaluation trimestrielle.
changement législatif	fort 4, moyenne 3	Évitement : Consultation juridique et veille constante des lois.
retard fournisseur	moyen, faible	Acceptation : Planification de marges de sécurité

4. ORGANISATION, BUDGET & COMMUNICATION

Ressources Financières & Humaines :

- Budget Global : 6 000 € (Valorisation main d'œuvre : 5 500 € + Outils/Hébergement : 500 €).
 - Rôles : Gestion (Lucas), Design (Yoanne/Leo), Dév & Contenu (Auxence/Leo).

Protocole de Communication :

- Interne : Travail collaboratif durant les séances de Projets Tutorés. Utilisation de Google docs et Canva (design).
 - Suivi Tuteurs : Points d'avancement réguliers en présentiel lors des cours.
- Gestion de crise : Tout retard impactant les jalons est notifié immédiatement par e-mail aux tuteurs pour trace écrite.