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TD GH

1. Présentation et motivation du projet

Description du projet : Création d'un site web communautaire (nom de code :
CinéHexagone) dédié exclusivement au cinéma francais. Le site proposera une base de
données encyclopédique (films, réalisateurs, acteurs), des critiques détaillées, des dossiers
thématiques, des actualités sur les sorties en salle et un espace d’échange entre les
différents utilisateurs inscrits.

Raisons du lancement (Motivation) :

Centralisation : Il manque un portail de référence moderne qui ne traite que du cinéma
frangais, sans le noyer au milieu des blockbusters américains.

Cible Francophone : Répondre a la demande spécifique d'un public francophone cherchant
du contenu rédigé nativement en frangais, avec une analyse culturelle locale.

Valorisation du patrimoine : Mettre en avant aussi bien les classiques (Nouvelle Vague,
cinéma muet) que la jeune création contemporaine.

Contexte : Le cinéma francais est le plus prolifique d'Europe. Cependant, les informations
sont dispersées sur des sites généralistes ou des blogs amateurs. Ce projet vise a permettre
au cinéma frangais d'étre plus accessible notamment lors de recherche d’'information

2. Objectifs et indicateurs clés de performance (SMART)

Objectif 1 : Développement et Mise en ligne
Premiere version du site avant 4 mois
Indicateur : Site accessible, fonctionnel et responsive sur mobile a la date fixée.

Objectif 2 : Richesse du contenu au lancement
Publier 300 fiches de films "incontournables,culte"

Objectif 3 : Audience et Trafic
Atteindre 3 000 visiteurs uniques par mois apres 6 mois d'activité.

Objectif 4 : Référencement (SEO)
Etre dans les premiers résultats lors d’une recherche avec des mots-clés tels que (films



francgais,film culte)
L'objectif du site serait donc de permettre aux francophones d'avoir accés a toutes les
informations possibles sur les films frangais en toute facilité.

3. Périmétre et hors périmétre
Périmétre :

Contenu : Rédaction de fiches techniques, synopsis, biographies et critiques uniquement en
langue francaise.

Catalogue : Films de production frangais (toutes époques confondues).

Communauté : Espace commentaires afin de pouvoir échanger entre les utilisateurs inscrits.

Hors périmétre :

Multilinguisme : Aucune traduction du site disponible est seulement accessible en francais.
Cinéma étranger : Exclusion des films non frangais

Streaming vidéo : Le site n'héberge aucun film, il propose seulement des informations, car
les droits seront trop chers a acheter.

Application mobile : Pas d’application congue pour les téléphones, le site n’est donc
disponible que directement sur le web.

4. Hypothéses et contraintes
Hypothéses :

Marché : Nous supposons que le public francophone est suffisant pour rentabiliser le projet
sans avoir besoin de s'ouvrir a l'international.

Sources de données : L'équipe pourra s'appuyer sur des API publiques (comme TMDB)
pour récupérer les données techniques de base, permettant aux rédacteurs de se
concentrer sur l'analyse critique.

Contraintes :

Barriére linguistique : Le site étant 100% en frangais, il ne pourra pas étre référencé sur des
recherches internationales (ex: "Best French movies"), ce qui limite l'audience potentielle
aux locuteurs frangais donc possiblement a moins de personnes.

Budget : Budget fixe qui ne permet pas de développer des fonctionnalités complexes de
traduction ou d'lA.

Légal : Obligation stricte de respecter le droit d'auteur francais (utilisation des affiches et
photos de presse).



Structure de la charte de projet

Livrable Contenu Spécifique Critéres de validation

Charte graphique Univers "Cinéma”: Couleurs | Aspect
(ex: Rouge velours Noir, Or) | professionnel,rappelant
polices style affiches 'univers du 7éme art

francais

Arborescence Structure des pages dédiée | Navigation fluide entre le
a la promotion du film catalogues et la page
francais partenaires

Maquettes Organisation visuelle des Respect de la hiérarchie

fiches de films et de la
partenaires

visuelles (titres de films mis
en avant)

Page Partenaire

Portraits des

membres, motivations liées
au cinéma,liens SAE 105 et
document

Responsive; Liens vers les
PDF fonctionnels ;Théme

6.Estimation des ressources financiéeres.

Tache

Roéle

Temps (heures)

Audit et conception du répertoire

Chef de projet

10 h

Design UI/UX (Théme Cinéma)

Web designer

20 h




Développement du moteur de Développeur 40 h
notation
Rédaction des fiches films & SEO Spécialiste contenu 20 h
Tests et corrections Développeur / Chef de 10h

projet
Suivi et livraison finale Chef de projet 10 h
TOTAL TEMPS ESTIME 110 heures

Dont 35/h par semaine par employé hors heure supplémentaire.
Chaque heure payé en moyenne 50 € / heure = 110h x 50eu = 5 500euros de main d’oeuvre

Pour assurer le fonctionnement technique du site, les frais suivants sont a prévoir:

Hébergement et nom de domaine : ~20 € / mois.

Outils de design et gestion : Canva & Trello (versions gratuites privilégiées).
Budget marketing initial : 200 € (campagne de lancement sur les réseaux sociaux).
Total Outils et Services : ~500 €.

Poste Montant

Prestations de I'équipe WebProject 5500 €




Ouitils, Services et Marketing

500 €

TOTAL ESTIME DU PROJET

6 000 €

7.Echéancier

Phase

Taches principales

date début

date fin

jalons

Initialisation

Analyse du besoin,
prise en main du
fichier des films
francais

12 janvier

16 janvier

Cahier des
besoins validé

Conception

Définition de
'arborescence,
conception des
maquettes (liste des
films, fiche détail)

17 janvier

23 janvier

Maquettes
validées

Réalisation

Intégration du site
(pages, systéme de
fiches films,
affichage des notes
en étoiles)

24 janvier

27 janvier

Site fonctionnel

Tests

Vérification des
données (films,
genres, années),
tests responsive

27 janvier

28 janvier

Site validé

Cloture

Livraison finale et
présentation du
projet

28 janvier

28 janvier

Projet livré

8.Chef de projet

Le chef de projet est Lucas SCHACHER

Missions

- Superviser 'ensemble du projet de création du site de référencement de films francgais.




- Planifier les différentes étapes du projet et suivre 'avancement des taches.

- Répartir le travail entre les membres de I'équipe en fonction de leurs compétences.

- Assurer la communication interne au sein du groupe et externe avec I'enseignant encadrant.
- Veiller au respect des délais fixés dans I'échéancier.
- Contréler la qualité des livrables (structure du site, fiches films, systéeme de notation).
- Centraliser les retours et organiser les corrections si nécessaire.

9.Parties Prenantes

Nom

Role

Missions

chef du projet

pilotage du projet

Coordination globale, suivi
du planning, validation des
livrables

Membre du groupe
“‘Développement”

Réalisation technique

Intégration du site, mise en
place des pages et des
fonctionnalités

Membre du groupe “Design”

Conception visuelle

Création des maquettes,
ergonomie et identité
graphique

Membre du groupe
“Contenus”

Gestion de I'information

Organisation, vérification et
mise en forme des données
des films

Parties prenantes externes

Nom

Role

Missions

Enseignant

Référent pédagogique

Encadrement, conseils
méthodologiques, validation
des étapes du projet

Etablissement

Cadre institutionnel

Fixation des contraintes
pédagogiques et des
critéres d’évaluation

Association Culture

Commanditaire

Définition des besoins,
attentes et objectifs du site

Utilisateurs finaux

Public cible du site

Consultation des films, des
notes et des fiches
détaillées




Navigateurs / plateformes
web

Support technique

Accés et affichage du site
(navigateurs, moteurs de
recherche)
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